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- medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
- zníženie času a nákladov alokovaných na projekt

- efektívnejší a prehľadnejší systém plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a
procesov projektového riadenia

- najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
- systematický pohľad na riadenie facility management projektov

inovácia a nový pohľad na
výkon facility managementu





Ú S P E C H  

NETWORKING | PRAKTICKÁ APLIKÁCIA | TÍMOVÁ PRÁCA

S I  V Y Ž A D U J E  

N O V Ý
„ S K I L L S  S E T “

| :  Balík  zručností  a  schopností  : |

m o d e r n ý c h
F a c i l i t y  m a n a ž é r o v



SPOZNÁTE A

VYSKÚŠATE

SI

Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu v praxi

Biznis prostredie - prečo projekty vo Facility managemente?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Inicializácia projektu - Hranice projektu, Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník - Rozsah a Kvalita projektu vs. limity

každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Ukončenie projektu

OBLASTI WORKSHOPU

š t a n d a r d n é  p o s t u p y ,
p r i n c í p y  a  v y b r a n é
n á s t r o j e  P r o j e k t o v é h o
m a n a ž m e n t u



fullertonbotanic.com

Čo získate na
workshope

konkrétny postup a kroky

potrebné k zabezpečeniu

realizácie projektu

Blue print vášho projektu v praktickom manuáli

1nastavenie podmienok

projektu od inicializácie, cez

realizačnú až po PO-

projektovú fázu

Blue print -
dizajn

projektu 2Akčný plán
prípravy
projektu 3ako zabezpečiť podporu

projektu prostredníctvom

kvalitného Blue printu

Schopnosť
získať buy-in 

projektu 



Konkrétne príklady
účastníkov

efektívna aplikácia na vlastných reálnych príkladoch z praxe

1vybrané procesy a nástroje projektového 

manažmentu sú prispôsobované potrebám účastníkov

2účastníci aplikujú získané know - how na reálnych

facility management projektoch a úlohách z ich praxe

3účastníci si vytvoria svoj akčný plán realizácie

potrebných zmien vo firemnej praxi





správne pochopenie projektov v

súvislostiach a komplexnosti biznisu

naprieč firmou sa prejaví v lepšom

pracovnom prostredí a eliminácii stresu

získavanie a udržateľnosť kvalitných zamestnancov |

udržateľnosť výkonov | množstvo operatívnych úloh |

neuroveda v manažérskej praxi - EQ

zvládanie work & life balance | zmysel a

význam práce na projekte | kvalitnejší

Employer branding | práca, ktorá baví a

rozvíja 



50% 30%

efektívnou realizáciou projektov
ušetríte až 40 pracovných dní ročne

40 dní

n a  v a š i c h  p r o j e k t o c h
š e t r í t e  a ž  5 0 %  č a s u

š e t r í t e  2 0  -  3 0 %  n á k l a d o v
v a š i c h  p r o j e k t o v  

#výrazné úspory na projektoch
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